



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

г. Чита

27 сентября 2019 года

№ 967

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Забайкальского края в 2020 году

В связи с участием Забайкальского края в реализации мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», с целью реализации распоряжения Правительства Забайкальского края от 03 июля 2019 года № 232-р, **п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Забайкальского края (приложение № 1).

2. Утвердить целевые показатели и таблицу индикаторов эффективности внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Забайкальского края в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (приложение № 2).

2. ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» (Б.Б. Дамбаева, Л.И. Казакова):

2.1. организовать выполнение работ по научно-методическому и организационно-методическому сопровождению деятельности образовательных организаций по внедрению в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды;

2.2. определить тьюторов общеобразовательных организаций - участников проекта (по районам);

2.3. обеспечить согласование с федеральным оператором технического сопровождения мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в Забайкальском крае;

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителям общеобразовательных организаций:

3.1. Определить ответственных за реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях на уровне муниципалитета и образовательной организации;

3.2. обеспечить реализацию плана/графика внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях;

3.3. организовать работу по реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Забайкальского края;

3.4. обеспечить направление педагогических работников образовательных организаций, указанных в приложении № 1 настоящего приказа, на повышение квалификации и (или) получение дополнительного профессионального образования по вопросам внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра, начальника Управления общего образования и воспитания Н.М. Шибанову.

Министр



А.А.Томских

Приложение № 1
к приказу Министерства образования,
науки и молодежной политики
Забайкальского края
от «__» _____ 2019 года №__

**План мероприятий (дорожная карта)
по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях Забайкальского края**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации
Формирование перечня образовательных организаций			
1	Утверждение перечня образовательных организаций, участвующих в реализации мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	Приказ Минобразования Забайкальского края, письмо Минобразования Забайкальского края, в адрес ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»	октябрь 2019 г.
2	Определение ответственного за функционирование цифровой образовательной среды в Забайкальском крае	приказ Минобразования Забайкальского края	октябрь 2019 г.
3	Определение ответственных за функционирование цифровой образовательной среды в муниципальных образованиях и образовательных организациях	приказ Минобразования Забайкальского края, приказы органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, приказы образовательных организаций	Октябрь-ноябрь 2019 г.
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Приказ Минобразования Забайкальского края	Октябрь 2019 г.
5	Корректировка целевой модели цифровой образовательной среды в Забайкальском крае	Приказ Минобразования Забайкальского края	Октябрь-декабрь 2019 г.
6	Заключение дополнительного соглашения по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории субъекта Российской Федерации в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления	Соглашение о реализации мероприятий	Февраль 2020 г.

7	Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Финансовое соглашение	Февраль 2020 г.
8	Заключение соглашений между Минобразования Забайкальского края и Администрациями муниципальных районов, руководителями образовательных организаций, подведомственных Минобразования Забайкальского края	Соглашения	Февраль-март-апрель 2020 г.
Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов			
9	Анализ и подбор ответственных за внедрение целевой модели цифровой образовательной среды	Мониторинг кадрового состава образовательных организаций	Октябрь-декабрь 2019 г.
10	Повышение квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Забайкальского края по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	Письмо о составе педагогических работников, направляемых на повышение квалификации.	постоянно
Закупка, доставка и наладка оборудования			
11	Определение перечня оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды согласно примерному перечню оборудования, утверждённому Министерством просвещения Российской Федерации	письмо Минобразования Забайкальского края, в адрес ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»	октябрь 2019 г.
12	Согласование с Федеральным оператором типового проекта (проектов) инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Забайкальском крае	инфраструктурный лист технических и программных средств	Октябрь-ноябрь 2019 г.
13	Определение ответственных от муниципальных образований за подготовку конкурсной документации и проведения закупочных процедур	Приказы органов местного самоуправления/органов управления образованием	Октябрь-декабрь 2019 г.
14	Подготовка технического задания согласно перечню оборудования	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	январь 2020 г.

15	Объявления о закупке товаров, работ, услуг по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в субъекте Российской Федерации	Извещения о проведении закупок	25 февраля 2020 г.
16	Объявление конкурсных закупочных процедур	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	май
17	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Забайкальского края	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования	Август-сентябрь
18	Установка, наладка и запуск оборудования	Установлено оборудование	Август-сентябрь
19	Реализация мероприятий распоряжения Правительства Забайкальского края от 03 июля 2019 г. № 232-р	Реализация мероприятий	По плану
20	Проведение мониторинга соответствия приобретённого оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в субъекте Российской Федерации целям и задачам Мероприятия		30 ноября 2020 г.
21	Информационное сопровождение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях Забайкальского края на региональном, муниципальном уровнях, уровне образовательной организации	Репортажи, публикации в СМИ, размещение информации на сайтах, социальных сетях и т.д.	постоянно

Целевые показатели эффективности внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Забайкальского края в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

В образовательных организациях Забайкальского края:

- внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, начиная с 2019 года;
- обновлены к 2022 году в 100% образовательных организаций информационные наполнения и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов, начиная с 2019 года;
- внедрены к 2024 году в образовательные программы не менее 25 % общеобразовательных организаций современные цифровые технологии, начиная с 2020 года;
- обучены к 2024 году руководители образовательных организаций и органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по программе профессиональной переподготовки в целях внедрения и функционирования в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды, начиная с 2019 года;
- к 2024 году все образовательные организации Забайкальского края обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком, начиная с 2019 года.

Таблица индикаторов

№ п/п	Наименование индикатора/показателя	Минимальное значение на 2020 год
1.	Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (единиц)	84
2.	Число профессиональных образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (единиц)	6
3.	Доля сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (процент)	100
4.	Снижение доли расходов на выполнение организационно-управленческих процессов в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (процент)	2